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[bookmark: _Toc18263][bookmark: _Toc24419][bookmark: _Toc212222051][bookmark: _Toc113282590][bookmark: _Toc7073][bookmark: _Toc23108]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了绿色建材应用工程造价的增量核算原则、各方职责、核算内容、数据采集与处理、核算方法与程序以及核算成果文件。
本文件适用于新建、改建、扩建的民用建筑与一般工业建筑项目中，因应用绿色建材所产生的工程造价增量的核算、分析与报告。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc13917][bookmark: _Toc29984][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc19575][bookmark: _Toc113282591][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc212222052][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc1048]规范性引用文件
[bookmark: _Toc113282592][bookmark: _Toc97192966]下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 50378 绿色建筑评价标准（2024年版）
[bookmark: _Toc11391][bookmark: _Toc6287][bookmark: _Toc4140][bookmark: _Toc212222053][bookmark: _Toc2656]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材 green building materials
在全生命周期内，可减少对自然资源消耗和生态环境影响，具有节能、减排、安全、便利和可循环特征的建材产品。

工程造价增量 increment in project cost
在工程项目中，为达成绿色建筑、健康建筑等特定目标而应用绿色建材，相较于采用满足国家强制性标准及项目基础功能需求的常规建材方案（基准方案）所产生的工程造价差额。

基准方案 baseline scheme
满足项目所在地现行法律法规、强制性工程建设标准及项目设计任务书规定的基本功能需求，采用常规建材与通用施工工艺的设计与施工方案。

绿色方案 green plan
对绿色方案与基准方案之间的工程造价差异，进行系统性的识别、计算、分析、复核并形成报告的全过程管理活动。
[bookmark: _Toc18256][bookmark: _Toc30049][bookmark: _Toc13894][bookmark: _Toc212222054]核算原则
[bookmark: _Toc212222055]科学性原则
核算所采用的方法、模型及参数应基于工程经济学理论及现行工程造价管理制度，确保计算过程逻辑严谨、数学关系正确。
[bookmark: _Toc212222056]系统性原则
核算范围应覆盖与绿色建材应用直接相关的所有工程成本变化，包括但不限于材料费、人工费、机械费、措施项目费及连带产生的系统效应。
[bookmark: _Toc212222057]可比性原则
基准方案与绿色方案在功能、性能、规格、质量等级、使用年限及计算口径上应保持对等，确保对比基础的一致性。
[bookmark: _Toc212222058]实用性原则
核算程序应清晰明确，核算方法应便于操作，核算成果应能直接服务于项目的投资决策、成本控制与绿色效益评估。
[bookmark: _Toc212222059]透明性原则
核算过程中的数据来源、计算依据、关键假设及判断准则均应在成果文件中完整记录，确保核算结果的可追溯性与可复核性。
[bookmark: _Toc212222060]各方职责与要求
[bookmark: _Toc212222061]建设单位
负责在项目策划阶段明确绿色建材应用的目标、范围及技术路线。
组织协调设计、咨询、施工等相关单位，共同开展增量核算工作。
提供项目可行性研究报告、设计任务书、概算批复等立项与决策文件。
对咨询单位提交的增量核算成果文件进行审查、确认，并应用于项目成本管理。
[bookmark: _Toc212222062]设计单位
负责在施工图设计文件中清晰标识出采用绿色建材的部位、材料名称及关键技术性能指标。
提供完整的基准方案与绿色方案的施工图设计文件、设计说明及材料表。
对绿色建材与常规建材在技术性能、施工工艺等方面的差异进行书面说明。
配合咨询单位解决核算过程中遇到的技术问题。
[bookmark: _Toc212222063]咨询单位
依据本文件及国家现行工程造价管理规定，独立、客观地实施增量核算。
负责收集、整理与分析核算所需的全方位数据资料。
选择适宜的核算方法，完成增量成本的计算、分析与汇总。
编制内容完整、格式规范的《绿色建材应用工程造价增量核算报告》。
对核算成果的质量、准确性及合规性承担专业责任。
[bookmark: _Toc212222064]施工单位
负责提供绿色建材与基准建材的当前市场采购价格、运费、仓储费等费用信息。
提供针对绿色建材的专项施工方案、措施方案及相应的工料消耗分析。
在竣工阶段，配合提供与绿色建材应用相关的结算资料。
[bookmark: _Toc212222065]核算内容
[bookmark: _Toc212222066]建材自身成本增量
绿色建材产品出厂价或到工地现场价与基准建材的价差。
价差计算应包含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等全部费用。
当绿色建材为进口产品时，需额外计入关税、增值税等进口环节税费。
[bookmark: _Toc212222067]措施项目费增量
因绿色建材特殊的物理化学性质、安装精度或成品保护要求，所增加的专项措施费用，包括：
为保护预制构件或特殊饰面材料而采用的加强型保护膜、保护层费用；
为满足装配式建材安装精度而采用的高精度测量定位措施费用；
为绿色建材提供特定温湿度环境的仓储或养护措施费用。
因施工工艺改变导致的脚手架、模板等通用措施项目的费用变化。
[bookmark: _Toc212222068]人工与机械费增量
因绿色建材安装、施工工艺复杂化或简化，导致单位工程量人工消耗量的增减。
因需使用专用施工机具而增加的机械台班费用，或因此减少常规机械使用而节约的费用。
[bookmark: _Toc212222069]系统协同效应产生的成本变化
负增量情形，应予以计算并单独列示。包括：
1. 使用高性能保温材料，在达到相同热工性能前提下，减少保温层厚度所节约的材料费与施工费；
1. 使用高强钢筋，减少单位建筑面积钢筋用量所节约的费用；
1. 使用耐久性更高的装饰材料，延长维护周期，在生命周期成本分析中体现的运营成本节约。
正增量情形，应予以计算并归入相关成本，包括：
1. 使用透水铺装材料，其基层、垫层构造与常规路面不同所增加的费用；
1. 使用光伏一体化屋面（BIPV），其结构支撑系统与常规屋面的差异费用。
[bookmark: _Toc212222070]专项费用
为验证绿色建材性能或满足认证要求而进行的专项抽样检测费用。
绿色建材产品认证、第三方审核等产生的认证费用。
针对特殊系统（如绿色建材应用的节能、节水系统）进行的专项调试费用。
[bookmark: _Toc212222071]数据采集与处理
[bookmark: _Toc212222072]数据来源
价格数据优先采用项目所在地工程造价管理部门发布的最新信息价。
信息价缺失时，可采用向三家及以上供应商询价获取的市场价格，并取其中位数或加权平均值。
消耗量数据应采用项目所在地现行建设工程计价定额中的消耗量标准。
亦可采用经建设单位认可的、来自类似工程的可靠历史数据。
[bookmark: _Toc212222073]数据要求
时效性：所有价格数据必须与 3.7 条定义的核算基准日相匹配。对于提前采集的数据，应使用省级或行业工程造价管理机构发布的价格指数进行调整。
地域性：材料价格、人工单价、机械台班单价必须反映项目所在地的实际市场价格水平。
口径一致性：基准方案与绿色方案的成本数据，必须在相同的计量单位、相同的费用构成（如含税/不含税）及相同的包含范围下进行采集。
[bookmark: _Toc212222074]数据处理
对于市场价格波动较大的主要材料，应在核算报告中说明其价格取值及波动范围对结果的影响。
当无法获取特定数据时，允许采用基于经验的合理估算，但必须详细说明估算的依据、方法和过程。
所有采集的原始数据、询价单、计算底稿等应作为核算报告的附件存档备查。
[bookmark: _Toc212222075]核算方法与程序
[bookmark: _Toc212222076]核算方法
方案对比法
分别计算基准方案与绿色方案的完整单位工程造价。
单位工程造价的计算应严格执行 GB 50500 的规定。
绿色方案单位工程造价与基准方案单位工程造价的差额，即为单位面积增量成本。
该方法适用于施工图设计阶段及后续阶段，核算精度最高。
要素构成法
逐一识别并列出第6章中所有可能产生成本变化的核算要素。
针对每个要素，分别计算其成本增量或负增量。
将所有要素的成本变化值进行代数求和，得出总增量成本。
该方法适用于方案设计及初步设计阶段，或对局部应用绿色建材的核算。
[bookmark: _Toc212222077]核算时点
投资决策
基于绿色建筑星级目标或绿色建材应用比例目标，进行宏观估算。
可采用单位建筑面积增量成本指标（元/m²）或总投资增幅百分比（%）进行表达。
数据可来源于类似项目经验数据或行业发布的参考指标。
初步设计阶段
采用要素构成法进行核算。
核算深度应达到分部工程或主要材料类别层级。
成果应能用于验证和调整初步设计概算。
施工图设计
必须采用方案对比法进行精确核算。
核算成果应作为确定招标控制价或投标报价中绿色建材相关费用的依据。
增量成本应在招标文件的工程量清单中通过补充项目或暂估价形式予以明确。
工程竣工阶段
根据竣工结算数据，对增量成本进行最终核定。
对比分析实际增量与预期目标的差异，并分析原因。
形成项目后评估报告，为后续项目积累数据。
[bookmark: _Toc212222078]核算程序
确定目标与范围
明确本项目绿色建材应用的核心目标，满足GB/T 50378中的要求。
界定纳入本次核算的绿色建材具体种类、应用部位及工程量。
设定基准方案与绿色方案
依据设计文件，书面定义基准方案所用材料的规格、型号、技术参数。
书面定义绿色方案所用绿色建材的产品认证等级、技术参数及替代关系。
采集与处理数据
依据第7章的要求，全面采集两个方案的造价数据。
对数据进行清洗、校对与标准化处理，确保可比性。
选择方法进行计算
根据核算时点和深度要求，选择 8.1.1 或 8.1.2 条规定的方法。
完成详细计算，并交叉复核计算过程的准确性。
编制与审核核算报告
依据第9章的要求，编制完整的核算报告。
8.3.5.2 履行咨询单位内部审核、建设单位确认的程序。
[bookmark: _Toc212222079]核算成果文件
[bookmark: _Toc212222080]项目概况
项目名称、地点、建设单位、设计单位、咨询单位等基本信息。
项目主要技术经济指标（建筑面积、结构类型、总投资等）。
绿色建材应用目标与策略。
[bookmark: _Toc212222081]核算依据
引用的标准规范清单。
项目设计文件。
采用的主要价格信息来源。
核算基准日。
[bookmark: _Toc212222082]方案描述
基准方案的详细描述，包括所有涉及对比的建材清单与技术参数。
绿色方案的详细描述，包括所选绿色建材的产品认证信息、技术参数及与基准方案的对应关系。
[bookmark: _Toc212222083]核算过程
采用的核算方法及其适用性说明。
详细的成本计算表格，清晰列示各分项工程、各材料的工程量、单价、合价及增量。
关键参数取值及计算过程的说明。
[bookmark: _Toc212222084]核算结论
总增量成本（元）。
单位建筑面积增量成本（元/m²）。
增量成本占工程总造价或建安工程费用的比例（%）。
主要增量成本构成分析，以表格或图表形式呈现。
[bookmark: _Toc212222085]不确定说明
识别并说明核算中存在的主要不确定因素，如未来价格波动、施工条件变化等。
分析这些不确定因素对最终增量成本的潜在影响范围。
[bookmark: _Toc212222086]附件
主要数据来源证明（如询价单、信息价截图）。
关键计算过程底稿。
其他必要的支撑性文件。
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