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下列术语和定义适用于本文件。

安全风险动态评估 dynamic safety risk assessment
在施工过程中，持续识别、分析和评价可能发生的安全风险，并及时更新评估结果的活动。

重大风险源 major risk source
在施工过程中存在的，可能导致重大人员伤亡或财产损失的危险因素。

风险等级 risk level
根据风险发生的可能性和后果严重程度划分的风险级别。

动态管控 dynamic management
根据风险评估结果和现场实际情况，及时调整和完善风险控制措施的过程。

特殊工况 special operating conditions
在施工过程中遇到的极端天气、特殊工艺、复杂地质等非正常施工条件。

智能预警 intelligent early warning
通过信息化手段对安全风险进行实时监测和预警的技术方法。
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施工安全风险动态评估与管控应遵循"预防为主、动态管理、分级控制"的原则。
施工单位应建立安全风险动态评估与管控制度，明确责任部门和人员。
安全风险评估应贯穿施工准备、施工过程和竣工验收各个阶段。
应根据工程特点、施工工艺和环境条件，制定针对性的风险评估方案。
应建立安全风险预警机制，及时发现和处置安全隐患。
风险评估人员应具备相应的专业能力和工作经验。
应建立完整的安全风险管理档案，保存期不少于工程竣工后3年。
安全风险管控措施应符合JTG F90的相关要求。
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施工准备阶段风险识别：
勘察设计阶段遗留的安全隐患；
施工组织设计中存在的安全缺陷；
施工场地布置存在的安全风险；
施工机械设备存在的安全隐患。
施工过程风险识别：
1. 基坑开挖过程中的坍塌风险；
1. 模板支架搭设与拆除过程中的失稳风险；
1. 起重吊装作业过程中的倾覆风险；
1. 高处作业过程中的坠落风险。
特殊工况风险识别：
1. 极端天气条件下的施工风险；
1. 特殊工艺施工过程中的技术风险；
1. 复杂地质条件下的施工风险；
1. 交叉作业过程中的协调风险。
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可行性分析：
1. 采用定量分析方法计算事故发生概率；
1. 运用历史统计数据进行分析；
1. 通过专家评估确定可能性等级。
后果严重程度分析：
1. 人员伤亡后果分析；
1. 财产损失后果分析；
1. 环境影响后果分析；
1. 社会影响后果分析。
风险等级判定：
1. 根据可能性和后果严重程度确定风险等级；
1. 采用风险矩阵法进行等级划分；
1. 重大风险应立即采取控制措施。
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风险可接受性评价：
1. 低风险可接受，采取常规监控措施；
1. 一般风险需采取控制措施；
1. 较大风险需制定专项控制方案；
1. 重大风险必须立即整改。
风险控制措施评估：
1. 评估控制措施的技术可行性；
1. 评估控制措施的经济合理性；
1. 评估控制措施的实施效果。
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更新条件：
1. 施工工艺发生变化；
1. 施工环境发生改变；
1. 发生险情或事故；
1. 法律法规标准更新。
更新频率：
1. 重大风险每周评估一次；
1. 较大风险每半月评估一次；
1. 一般风险每月评估一次；
1. 出现异常情况立即评估。
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重大风险：；
1. 可能造成3人以上死亡的安全风险；
1. 可能造成1000万元以上直接经济损失的安全风险；
1. 可能造成重大社会影响的安全风险。
较大风险：
1. 可能造成1-2人死亡的安全风险；
1. 可能造成500-1000万元直接经济损失的安全风险；
1. 可能造成较大社会影响的安全风险。
一般风险：
1. 可能造成人员重伤的安全风险；
1. 可能造成100-500万元直接经济损失的安全风险；
1. 可能造成一般社会影响的安全风险。
低风险：
1. 可能造成人员轻伤的安全风险；
1. 可能造成100万元以下直接经济损失的安全风险；
1. 社会影响较小的安全风险。
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可能性分级标准：
1. 很可能：事故发生概率大于0.1；
1. 可能：事故发生概率0.01-0.1；
1. 偶尔：事故发生概率0.001-0.01；
1. 不太可能：事故发生概率小于0.001。
后果严重程度分级标准：
1. 特别严重：死亡3人以上或直接经济损失1000万元以上；
1. 严重：死亡1-2人或直接经济损失500-1000万元；
1. 较严重：人员重伤或直接经济损失100-500万元；
1. 一般：人员轻伤或直接经济损失100万元以下。
风险矩阵：
1. 重大风险：很可能发生特别严重或严重后果的风险；
1. 较大风险：可能发生特别严重后果或很可能发生较严重后果的风险；
1. 一般风险：偶尔发生特别严重后果或可能发生较严重后果的风险；
1. 低风险：不太可能发生严重后果的风险。
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专项施工方案：
1. 编制专项施工方案并通过专家论证；
1. 方案中明确安全控制措施和应急预案；
1. 施工前进行全员安全技术交底。
现场监控措施：
1. 实施24小时专人监控；
1. 设置视频监控系统；
1. 建立监测数据实时传输系统。
应急预案：
1. 制定专项应急预案；
1. 配备充足的应急物资；
1. 定期组织应急演练。
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技术控制措施：
1. 采用可靠的施工工艺；
1. 使用合格的施工材料；
1. 配备完善的安全设施。
管理控制措施：
1. 制定详细的操作规程；
1. 实施作业许可制度；
1. 加强现场监督检查。
个体防护措施：
1. 配备合格的劳动防护用品；
1. 实施岗前安全培训；
1. 定期进行健康检查。
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操作规程：
1. 制定标准作业程序；
1. 明确安全操作要求；
1. 实施岗前安全确认。
安全检查：
1. 每日进行安全巡查；
1. 每周组织专项检查；
1. 每月开展综合检查。
安全教育：
1. 开展日常安全教育；
1. 组织安全技能培训；
1. 进行事故案例警示。
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警示标识：
1. 重大风险区域设置明显警示标志；
1. 风险公告内容每日更新；
1. 应急疏散路线清晰明确。
人员管理：
1. 进入风险区域人员登记造册；
1. 作业前安全交底率100%；
1. 个体防护用品配备率100%。
过程监控：
1. 关键工序全程录像；
1. 监控记录保存不少于90天；
1. 异常情况实时报告。
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应急组织体系：
1. 建立应急指挥机构；
1. 明确各级人员职责；
1. 配备专业救援队伍。
应急响应程序
1. 制定分级响应机制；
1. 明确信息报告流程；
1. 规范现场处置程序。
应急资源保障：
1. 配备充足的应急物资；
1. 建立应急设备台账；
1. 保障应急资金投入。
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演练计划：
1. 制定年度演练计划；
1. 明确演练内容和目标；
1. 确定演练评估标准。
演练实施：
1. 按计划开展演练活动；
1. 记录演练过程；
1. 评估演练效果。
演练评估：
1. 分析演练存在问题；
1. 提出改进措施；
1. 更新应急预案。
[bookmark: _Toc212413599]持续改进
绩效监测：
1. 建立绩效监测指标；
1. 定期收集监测数据；
1. 分析绩效变化趋势。
管理评审：
1. 定期开展管理评审；
1. 评估体系运行效果；
1. 确定改进方向。
改进措施：
1. 制定改进计划；
1. 落实改进措施；
1. 验证改进效果
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资源配置：
1. 应急物资清单动态更新；
1. 应急设备定期检查维护；
1. 应急队伍24小时待命。
应急演练：
1. 综合演练每季度不少于1次；
1. 专项演练每月不少于1次；
1. 现场处置方案演练每半月不少于1次。
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评估指标：
1. 风险识别准确率；
1. 管控措施执行率；
1. 隐患整改完成率；
1. 应急响应及时率。
评估周期：
1. 项目部每周自查；
1. 公司每月考核；
1. 季度综合评定。
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