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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国西部开发促进会提出并归口。
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下列术语和定义适用于本文件。

导流 diversion
在河床中修建水利枢纽时，为创造干地施工条件，利用围堰围护基坑，将原河道水流通过预建的泄水通道引向下游的工程措施。

截流 closure
在导流泄水建筑物建成后，有计划地截断原河床水流，迫使河水全部改由导流泄水建筑物下泄，最终拦断河床的施工过程。

戗堤 cofferdam
为截流而修筑的、由抛投料堆筑而成的临时挡水建筑物。

龙口 closure gap
截流戗堤进占过程中预留的过流缺口。

立堵法 vertical closure method
从龙口一端或两端向水中抛投截流材料，使戗堤逐步推进，直至合龙的截流方法。

平堵法 horizontal closure method
沿龙口全线，自河床底部均匀逐层抛投截流材料，直至戗堤高出水面，从而截断水流的截流方法。

闭气 sealing
截流戗堤合龙后，在其上游侧铺设防渗材料，以显著减少通过戗堤渗流量的施工工序。
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导截流工程应编制专项施工方案，并按规定组织专家论证审查。
导截流施工方案应基于详尽的水文、气象、地形、地质、枢纽布置及施工条件资料进行编制。
导截流施工应纳入工程总体施工组织设计，其进度、资源安排应与主体工程施工计划协调一致。
导流建筑物（如围堰、导流隧洞）的设计洪水标准应符合GB 50201及SL 303的规定。
应建立并实施覆盖导截流施工全过程的质量管理体系、安全生产责任制和环境保护措施。
应针对可能发生的重大风险，编制专项应急预案，并储备应急物资、组织演练。
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组织相关人员熟悉设计文件，进行现场实地查勘，核实各项边界条件。
编制导截流专项施工方案，方案内容应完整包含：
工程概况与施工条件分析；
施工总平面布置图与交通组织设计；
施工进度计划与关键路线图；
劳动力、材料、设备等资源配置计划；
导流与截流的施工工艺流程、关键技术参数及质量控制要点；
施工测量与监控监测方案；
安全生产、环境保护与水土保持保证措施；
防洪度汛与安全事故应急预案。
对于截流落差超过3米、龙口最大流速超过5米/秒或地质条件复杂的工程，宜进行截流水工模型试验或施工过程数值仿真，以验证并优化截流方案。
施工前应对全体作业人员进行详细的技术交底，并形成记录。
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按施工组织设计的要求，完成施工区域的控制网测量与放样。
完成至戗堤轴线的施工主干道路、分支道路的修筑与硬化，道路承载力应满足60吨及以上自卸卡车稳定行驶要求。
完成施工供电、供水、通信系统的建设与调试。
完成导流泄水建筑物（如隧洞、明渠）的施工与验收，确保其具备过流条件。
规划并建设截流材料储备场和车辆设备调度场，场地应平整、坚实、排水通畅。
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备足符合设计要求的各类截流材料，如块石、石串、混凝土六面体、四面体、钢筋石笼等。
对主要截流材料进行抽样检测，块石饱和抗压强度不应低于50MPa，混凝土预制体强度等级不应低于C20。
材料应按规格、型号分区分类堆放，并设置明显标识。
组织足够的施工机械设备，包括挖掘机、装载机、自卸汽车、推土机、起重机等，并进行全面检查、维修与保养，确保其性能可靠。
关键设备（如大功率推土机、起重机）应准备备用方案。
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导流建筑物施工应严格按照设计图纸和SL 303的规定执行。
施工顺序应遵循“先深后浅、先重后轻”的原则，优先施工关键部位和控制性工序。
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土石围堰包括：
1. 填筑料的质量和级配应符合设计要求，不含杂质；
1. 防渗体（如心墙、斜墙）施工应连续、完整，与岸坡及基础结合良好；
1. 采用塑性混凝土防渗墙等垂直防渗措施时，其厚度、深度及渗透系数应满足设计要求；
1. 堰体填筑应分层碾压，每层铺料厚度不超过0.5米，碾压遍数不少于6遍，压实度不低于0.92。
混凝土围堰包括：
1. 模板安装应稳固，接缝严密，漏浆量不大于1%；
1. 基坑开挖至设计建基面后，应进行地质验槽；
1. 混凝土浇筑应连续进行，层间间歇时间不应超过混凝土的初凝时间；
1. 混凝土养护时间不应少于14天。
围堰拆除包括：
1. 拆除时机应在主体工程具备挡水条件，并经论证批准后进行。
1. 拆除应自上而下分层进行，并采取措施控制爆破飞石、震动及水流冲刷对永久建筑物的影响。
1. 拆除物应运至指定渣场堆放。
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截流时段应选择在河道枯水期，其设计流量应采用该时段一定重现期的月或旬平均流量。
应根据水力计算、地形地质条件和设备能力，综合确定采用立堵法、平堵法或混合堵法。
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预进占段施工包括：
1. 预进占应选择在水流平缓、河床覆盖层较浅的时段进行；
1. 进占过程中应控制堤头边坡不陡于1:1.25，并及时对堤头边坡进行加固。
龙口分区与抛投包括：
1. 应根据水力参数将龙口划分为困难区、过渡区和稳定区；
1. 困难区（龙口落差≥1.5米或流速≥3米/秒）应抛投大块石、石串或15吨级以上混凝土块体；
1. 过渡区应抛投中小粒径块石或石渣料，以填补空隙并形成稳定边坡；
1. 稳定区可采用石渣料进占。
垫底加糙与防护
1. 对于软基河床或高流速龙口，应在截流前对龙口河床进行抛石垫底加糙，垫底厚度不小于1米。
1. 应对戗堤堤头进行抛石防护，防止堤头被急流淘刷坍塌。
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合龙应选择在水文气象条件有利的时段连续进行。
现场应设立统一指挥系统，协调抛投、运输、测量等各环节。
实时监测龙口水力参数及戗堤形体变化，及时调整抛投策略。
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戗堤合龙后，应立即进行闭气施工。
闭气土料宜采用粘性土，其渗透系数应小于1×10⁻⁵ cm/s。
闭气土料应分层填筑，每层铺料厚度不超过0.4米，采用振动碾碾压，碾压遍数不少于8遍。
闭气体顶部高程应高于上游水位0.5米以上。
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排水设备能力应按基坑积水总量与计划排水时间计算确定，并考虑一定的备用量。
排水泵站应设置于基坑内稳固的基础之上，并防止被淹没。
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排水系统应包括集水沟、排水沟、集水井和泵站。
排水量计算应考虑围堰渗水、降雨、施工废水等。
基坑内积水深度应始终控制在0.3米以下。
排出基坑的水质应满足排放标准，否则须经处理后方可排放。
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应建立覆盖导截流施工全过程的实时监测系统。
监测数据应及时分析、反馈，用于指导施工决策和调整施工参数。
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水文水力学监测：龙口处流速、流量、落差、上下游水位，监测频率在合龙关键期不低于每15分钟一次。
戗堤形体监测：采用GPS或全站仪实时监测戗堤进占轴线、宽度、堤顶高程，测量误差不大于±5cm。
建筑物安全监测：围堰的水平位移、垂直位移、渗流量，监测点间距不大于50米。
环境监测：基坑排水口的悬浮物（SS）浓度、pH值。
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宜建立信息化管理平台，实现监测数据的自动采集、传输、存储与分析。
设定监测指标的黄色预警值（设计值的80%）和红色报警值（设计值的90%），触发预警时应立即报告并启动响应程序。
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